Проект MR533/TJ000201/GLM
Виды работ, выполненных за январь 2008 г. 

(25 дней)

1. Строительство канала для подачи воды из протоки Худайкуль в озеро Дарьякуль

а) Перевозка экскаватора на трейлере

    Расстояние – 60 км; затраты времени – 2 дня;

б) Работы по строительству канала

    Расстояние – 0,4 км; затраты времени – 15 дней;

в) Ремонт и профилактика специальной техники (замена каната, направляющих роликов и пр.)

     Затраты времени – 5 дней;

г) Завоз ремонтного снаряжения

    Расстояние – 400 км; затраты времени – 1 день;

д) Перевозка технического персонала к месту работ – обратно.

    Расстояние 15 км (ежедневно), всего 300 км;

е) Подвозка ГСМ к месту работ (6 завозок)

    Расстояние 30 км, всего – 180 км.

Руководитель группы                                             Благовещенский Я.Э.

Проект MR533/TJ000201/GLM
Виды работ, выполненных за февраль 2008 г. 

1. Продолжение работ по  строительству канала оз. Дарьякуль – пр. Худайкуль
а) Работы по строительству канала.

    Расстояние 0,5 км; время работы – 15 дней;

б) Перевозка технического персонала к месту работы – обратно

    Расстояние 15 км (ежедневно); всего – 225 км;

в) Завоз ГСМ к месту работы )7 завозов)

    Расстояние 30 км; всего – 210 км;

Работы по строительству канала с 15 февраля 2008 г. временно остановлены в связи с изъятием экскаватора Водхозом Колхозобадского района (владелец) на гидромелиоративные весенние работы.

Руководитель группы                                             Благовещенский Я.Э.

Проект MR533/TJ000201/GLM
Виды работ, выполненных за март 2008 г. 

Выполненные в ноябре 2007 года работы по строительству дамбы (из камыша и бревен) на протоке Халкакуль – Новое оказались не эффективными из-за разрушения дамбы при весеннем ледоставе. В связи с этим по решению совещания администрации заповедника и исполнителей Проекта  MR533/TJ000201/GLM было принято решение по строительству новой дамбы непосредственно на оттоке из озера Девятское и очистка протоки Девятское – Халкакуль от камышово - древесных заторов.
1. Работы по строительству дамбы на протоке оз. Девятское – Новое

а) Перевозка лодки на автомашине к месту работы.

    Расстояние 30 км; затраты времени – 1 день;

б) Работы по строительству земляной дамбы с подвозкой грунта (в таре) на лодке

    Объем грунта – 10 м3; затраты времени – 4 дня;

в) Завоз питания и питьевой воды на автомашине.

     Расстояние – 30 км; всего – 120 км.
2. Очистка протоки оз. Девятское – Халкакуль от камышово – древесных заторов.

а) Ручная вырубка камыша, углубление русла и ликвидация заторов на протоке с использованием лодки.

     Расстояние очистки – 0,5 км; затраты времени – 3 дня;

б) Завоз питания и питьевой воды к месту работ

     Расстояние 30 км; всего – 90 км

3. Очистка канала оз. Девятское – Халкакуль в районе «Песчаного перевала»

а) Перевозка лодки на автомашине к месту работ.

    Расстояние 10 км; затраты времени – 1 день;

б) Ручная очистка канала, ликвидация заторов с использованием лодки.

    Расстояние очистки – 1,0 км; затраты времени – 6 дней;

в) Завоз питания и питьевой воды к месту работ

    Расстояние – 40 км; всего – 240 км

       Примечание:  на всех видах работ была задействована бригада из работников заповедника в количестве 7 (семь) человек.

В результате проведенных работ водоподача на оз. Халкакуль – Дедово увеличилась на 0,2 м3/сек.

Руководитель группы                                             Благовещенский Я.Э.

