Проект MR533/TJ000201/GLM
Виды работ, выполненные за апрель, май, начало июня 2008 г.

Продолжение работ по строительству канала от озера Дарьякуль до протоки Худойкуль:

1. Подготовка к перевозке и ремонт экскаватора драглайн-652.

Затраты времени – 7 дней.

2. Перевозка экскаватора на трейлере. 
      Расстояние 120 км.(туда - обратно)
Затраты времени – 1 день

3. Работы по строительству канала. 
      Проходка 0,7 км. 
      Затрата времени 15 дней

4. Завоз ГСМ к месту работы – 7 дней. 
      Расстояние – 30 км х 7 дней = 210 км

5. Перевозка техперсонала к месту работы (туда – обратно) ежедневно. 
      Расстояние 15 км. Всего 150 км.

6. Перевозка экскаватора драглайн – 3211 (болотный) на трейлере. 
      Расстояние 140 км (туда - обратно). Затраты времени – 1 день.
7. Работы по строительству канала. 
      Проходка – 0,8 км.

Затраты времени – 30 дней

8. Завоз ГСМ к месту работы. 10 ходок. 
      Расстояние 30 км. Всего 300 км.

9. Перевозка техперсонала к месту работы и обратно. (ежедневно).
10.       Расстояние 12 км. Всего 300 км.

11. Перегон самоходом бульдозера «Алтаец» к месту работ.

Расстояние 30 км.  Затрата времени 1 день.  
12. Работы по планировке трассы и сооружение подъездных путей. 
      Расстояние 9 км. Затраты времени 18 дней.

13. Перегон самоходом трактора «Беларусь» к месту работ.

Расстояние 60 км. Затраты времени – 1 день

14.  Расширение и углубление зоны водозахвата на канале озеро Девятское – Халкакуль

Объем работ – 150 м3. Затраты времени – 2 дня    

15. Завоз ГСМ к месту работ (2 завоза).

Расстояние 40 км. Всего – 80 км

16. Перевозка персонала к месту работ (туда – обратно).

Расстояние – 20 км. Всего – 40 км.

Итого затрачено 83 дня

             Руководитель группы                                              Благовещенский Я.Э.

